

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отдела образования
акимата Акжайынского района



Е.Жакенов

План мероприятий учащихся по подготовке к ЕНТ Акжайынского района

	План мероприятия	месяц	Ответственные
1	Проведение методического совета «ЕНТ 2019 года: анализ, проблемы, пути решения проблем».	Сентябрь	Директора школ
2	Составление документации учителями-предметниками и оформление папки «Подготовка учащихся к итоговой аттестации и ЕНТ 2021».	Сентябрь	Учителя предметники
3	Проведение собеседования с учителями по оцениванию эффективности деятельности педагогического коллектива по созданию условий, способствующих повышению качества знаний на ЕНТ.	Сентябрь	Зам.директора по учебной части
4	Тестирование с книжками	Сентябрь	Отдел образования
5	Организация мониторингов и анализов результатов пробных тестирований с целью выявления пробелов в знаниях учащихся.	Октябрь	Отдел образования Зам.директора по учебной части
6	Включение вопросов о качестве подготовки к итоговой аттестации и о реализации плана мероприятий в повестку педсоветов, совещаний при директоре, административных и методических советов.	Октябрь	Директора школ
7	Организация и проведение методических дней по предметам ЕНТ с целью оценивания результативности действий по повышению качества подготовки к ЕНТ и оказания методической помощи учителям с привлечением представителей районных, областных методических служб.	Течение года	Отдел образования
8	Организация функционирования и обновления школьного сайта для учителей и учащихся с целью оказания практической и методической помощи по подготовке к ЕНТ.	Течение года	Директора школ
9	Проведение пробного тестирования выпускников	Ноябрь	Отдел образования
10	Проведение мероприятий по ознакомлению родителей и учащихся с правилами организации и проведения ЕНТ.	Ноябрь	Зам.директора по воспитательной части

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отдела образования
Акима Акжайынского района



Е.Жакенов

План мероприятий учащихся по подготовке к ЕНТ Акжайынского района

	План мероприятия	месяц	Ответственные
1	Проведение методического совета «ЕНТ 2019 года: анализ, проблемы, пути решения проблем».	Сентябрь	Директора школ
2	Составление документации учителями-предметниками и оформление папки «Подготовка учащихся к итоговой аттестации и ЕНТ 2021».	Сентябрь	Учителя предметники
3	Проведение собеседования с учителями по оцениванию эффективности деятельности педагогического коллектива по созданию условий, способствующих повышению качества знаний на ЕНТ.	Сентябрь	Зам.директора по учебной части
4	Тестирование с книжками	Сентябрь	Отдел образования
5	Организация мониторингов и анализов результатов пробных тестирований с целью выявления пробелов в знаниях учащихся.	Октябрь	Отдел образования Зам.директора по учебной части
6	Включение вопросов о качестве подготовки к итоговой аттестации и о реализации плана мероприятий в повестку педсоветов, совещаний при директоре, административных и методических советов.	Октябрь	Директора школ
7	Организация и проведение методических дней по предметам ЕНТ с целью оценивания результативности действий по повышению качества подготовки к ЕНТ и оказания методической помощи учителям с привлечением представителей районных, областных методических служб.	Течение года	Отдел образования
8	Организация функционирования и обновления школьного сайта для учителей и учащихся с целью оказания практической и методической помощи по подготовке к ЕНТ.	Течение года	Директора школ
9	Проведение пробного тестирования выпускников	Ноябрь	Отдел образования
10	Проведение мероприятий по ознакомлению родителей и учащихся с правилами организации и проведения ЕНТ.	Ноябрь	Зам.директора по воспитательной части